

ოქმი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს
სხდომა

ქ.ცაგერი

16 ივნისი 2022 წელი

საბჭოს სხდომას ესწრებოდნენ საბჭოს წევრები: ი.თავაძე, ე.ბენდელიანი,

ა.ფუტყარაძე, თ.კოპალიანი, გ.ახვლედიანი,

ც.მანდარია, ნ.მიქაძე, მ.ხუბუკელაშვილი

სხდომის მუშაობაში მონაწილეობდნენ: ზ.ხეცურიანი - მერიის
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, ს.გვიშიანი - მერიის ინფრასტრუქტურის
განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი.

სხდომას თავმჯდომარეობდა მუნიციპალიტეტის მერი გ.ნემსაძე

დღის წესრიგი:

1. „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ წარმოდგენილი პროექტების
განხორციელების მდგომარეობის შესახებ.

მომხს: ს.გვიშიანი - მერიის ინფრასტრუქტურისა და

კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

მოისმინეს: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წარმოდგენილი პროექტების

განხორციელების მდგომარეობის შესახებ.

მომხს: ს.გვიშიანი

სხდომაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად
შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ჩატარდა სოფლის საერთო
კრებები, აღსანიშნავია, რომ პროექტების შერჩევისას მოსახლეობა აქტიურობდა.
კრებებში მონაწილეობდნენ სამხარეო ადმინისტრაციის, ადგილობრივი მერიისა
და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირები. შერჩეული და მერიაში წარმოდგენილი
იქნა 76 პროექტი, რომლის ძირითადი ნაწილი შეეხება სოფლად

ინფრასტრუქტურის მოწყობას (გზები, სასმელი წყლები, ხიდ-ბოგირები, განათებები და სხვა). ს.გვიშიანმა სხდომის მონაწილეებს გააცნო ცალკეული სოფლების მიხედვით განსახორციელებელი პროექტების ჩამონათვალი.

გასულ პერიოდში უკვე აქტიურად იქნა დაწყებული სოფლებში პროექტების შესრულება. ფაქტობრივად უკვე შესრულებულია გარე განათების 33 პროექტი. დაწყებულია წყალსადენების რეაბილიტაცია 11 სოფელში. სხვადასხვა სამუშაოები 7 სოფელში. მაგრამ განსაკუთრებით შეფერხებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საქმეში, ვინაიდან მიუხედავად არაერთი თხოვნისა კვლავ გამოუყოფელია ქვიშა-ხრეშის კარიერი.


აზრი გამოთქვა: ც.მანდარიამ, ა.ფუტკარაძემ, ნ.მიქაძემ, თ.კპალიანმა,

ზ.ხეცურიანმა, გ.ნემსაძემ.

საბჭოს სხდომამ გასცა რეკომენდაციები:


1. მერმა, მერიის სამსახურებმა განახორციელონ მკაცრი მონიტორინგი სამუშაოების ხარისხიან შესრულებამდ.
2. შემუშავებული იქნეს მექანიზმი, რომ სამუშაოების ხარისხიანად შესრულების შემოწმებაში ჩართული იქნეს ადგილობრივი მოსახლეობა.
3. მერის წარმომადგენლებმა ყოველდღიურ კონტროლზე აიყვანონ მიმდინარე სამუშაოები და სისტემატური ინფორმაცია წარმოუდგინონ მერს.

სხდომის თავმჯდომარე



ზ.ხეცურიანი

სხდომის მდივანი



ნ.მიქაძე